



PLAN DE MONITORING EVALUATION ACCOUNTABILITY AND LEARNING (MEAL)

**Projet d'Appui Multisectoriel pour la Résilience des
Communautés Déplacées et Hôtes dans les Villages de
Digargo et Mataou, Région de Diffa (PAMREC)**

Table des matières

I.	INTRODUCTION	4
1.1.	Contexte et Justification	4
1.2.	But du Plan MEAL	4
II.	GENERALITE	5
III.	DEFINITION DES INDICATEURS	5
	Indicateur de Sécurité Alimentaire :	
	Ménages ayant reçu un appui pour la culture de contre-saison	6
	Indicateur Wash :	
	Ménages ayant accès à l'eau potable.....	6
IV.	METHODOLOGIES DE COLLECTE DES DONNEES	9
4.1.	Enquêtes auprès des bénéficiaires	9
4.2.	Observations directes	10
4.3.	Focus groups	10
4.4.	Rapports des services techniques communaux	11
V.	FREQUENCE DE COLLECTE DES DONNEES	11
5.1.	Collecte mensuelle	11
5.2.	Collecte trimestrielle	11
5.3.	Collecte annuelle	12
VI.	RESPONSABLES DE LA COLLECTE DES DONNEES	12
6.1.	Responsable suivi-évaluation du projet	12
6.2.	Points focaux locaux et les animateurs	13
6.3.	Services techniques communaux	13
VII.	TABLEAU DE SUIVI DES INDICATEURS	13
VIII.	PRINCIPALES ACTIVITES MEAL A CONDUIRE DURANT LA MISE EN ŒUVRE	16
8.1.	Les Post Distribution Monitoring (PDM)	16
8.2.	Suivi mensuel des activités et des résultats	16
8.3.	Évaluation à mi-parcours	16
8.4.	Évaluation finale	17

IX. COLLECTE DES DONNEES DES MECANISMES DE FEEDBACK	17
COMMUNAUTAIRES	17
9.1. Mécanismes de feedback	17
9.2. Analyse de feedbacks	18
X. PLAN DE COMMUNICATION	18
10.1. Réunions de coordination	18
10.2. Bulletins d'information	19
10.3. Médias communautaires	19
CONCLUSION	20

I. INTRODUCTION

1.1. Contexte et Justification

Projet d'Appui Multisectoriel pour la Résilience des Communautés Déplacées et Hôtes dans les Villages de Digargo et Mataou, Région de Diffa (PAMREC) s'attaque aux multiples défis rencontrés par les populations déplacées internes, réfugiées et hôtes de la région de Diffa. Ces communautés subissent de plein fouet les conséquences des crises humanitaires, climatiques et sécuritaires, avec un accès limité aux services essentiels tels que l'eau potable, les soins médicaux et les moyens de subsistance. Le projet adopte une approche intégrée pour améliorer les conditions de vie tout en renforçant la résilience des populations face à ces chocs récurrents. L'objectif principal du PAMREC est de renforcer les capacités de résilience des ménages ciblés en améliorant leur sécurité alimentaire, leurs moyens de subsistance, et leur accès à l'eau potable et aux soins médicaux. Une attention particulière est accordée à la prévention des risques de protection, notamment les violences basées sur le genre (VBG). Les priorités incluent la réhabilitation des infrastructures, des AGR et la sensibilisation communautaire aux droits humains et aux risques liés aux catastrophes. Le projet cible **1,576 ménages vulnérables répartis entre Digargo (1,226 ménages) et Mataou (450 ménages)**. Les actions prévues incluent la réhabilitation de 5 sites agricoles, la distribution de semences et d'outils agricoles et la formation de 100 bénéficiaires en techniques agroécologiques. Ces interventions visent à augmenter la production locale, réduire la dépendance des ménages aux aides externes et améliorer leur autonomie économique. En parallèle, il soutiendra 1576 ménages dans le développement d'activités commerciales et pastorales, grâce à des fonds de roulement, des équipements et un accompagnement technique.

En matière d'accès aux services de base, il prévoit construction de **3 PEA de 6 robinets** à Digargo, **optimisation de 5 forages à Mataou**. Ces infrastructures hydrauliques permettront de répondre aux besoins critiques en eau potable des populations locales et déplacées. Grâce à une combinaison d'interventions multisectorielles et de stratégies de renforcement des capacités, le PAMREC vise à transformer durablement les conditions de vie des communautés ciblées tout en renforçant leur autonomie et leur résilience face aux crises futures. Les communautés seront impliquées à toutes les étapes pour garantir une appropriation locale.

Le PAMREC intègre des stratégies de durabilité économique, sociale et organisationnelle. Les revenus générés par les AGR seront réinvestis pour garantir leur pérennité. Les espaces de dialogue renforceront l'appropriation locale, et les groupements féminins et structures communautaires existantes seront consolidés pour assurer la continuité des actions. Le projet transformera durablement les conditions de vie des populations de Digargo et Mataou en renforçant leurs capacités à s'adapter aux chocs. Il améliorera l'accès à l'eau potable, aux services médicaux et aux moyens de subsistance pour **1576 ménages**, tout en réduisant les vulnérabilités sociales et économiques. PAMREC s'inscrit dans les objectifs stratégiques du HRP et du Cluster Sécurité Alimentaire, en contribuant à renforcer la résilience des populations vulnérables d'ici 2025. En plaçant les droits humains et l'inclusion au cœur de ses interventions, le projet répond efficacement aux besoins urgents des communautés tout en construisant des bases solides pour un relèvement durable.

Actuellement, un consortium actif dans les villages de Boudouri et Chétimari travaille sur plusieurs fronts pour atténuer ces défis. Ils mettent en œuvre des initiatives pour renforcer les cultures irriguées, soutenant un total de **1576 ménages** avec des semences agricoles et des vivres. Ils promeuvent également des activités génératrices de revenus (AGR) pour **180 personnes**, en particulier les jeunes filles et les femmes, afin de favoriser leur insertion socio-économique. De plus, le consortium accompagne **300 ménages** dans l'embouche et renforce leurs capacités en collaboration avec les services techniques de l'élevage et **200 autres ménages** pour les activités d'RNA. Enfin, ils fournissent des kits Wash basique à **1576 ménages**, **150 kits GHM** aux femmes et jeunes filles et des kits d'hygiène à l'école primaire de Digargo en impliquant activement les communautés à chaque étape du processus.

Pour assurer la réussite du projet et atteindre les résultats avec des indicateurs précis et mesurables, l'élaboration et la mise en œuvre d'un plan MEAL (Monitoring, Evaluation, Accountability, and Learning) sont essentiels. Ce plan permet non seulement de suivre régulièrement l'avancement des

activités et d'évaluer leur efficacité par rapport aux objectifs fixés, mais aussi d'assurer la transparence et la redevabilité envers les parties prenantes. En intégrant des mécanismes d'apprentissage continu, le plan MEAL facilite l'ajustement des stratégies en fonction des retours sur le terrain et des leçons apprises, optimisant ainsi l'impact global du projet. Il constitue un cadre structuré pour la collecte, l'analyse, et l'utilisation des données, garantissant que chaque étape du projet est orientée vers l'obtention de résultats tangibles et durables.

1.2. But du Plan MEAL

L'élaboration d'un plan MEAL (Monitoring, Evaluation, Accountability, and Learning) dans le cadre de la mise en œuvre du projet PAMREC (**Projet d'Appui Multisectoriel pour la Résilience des Communautés Déplacées et Hôtes dans les Villages de Digargo et Mataou**) de l'ONG ADESA vise à garantir une gestion rigoureuse et efficace des activités du projet, tout en assurant la transparence et la redevabilité envers les bénéficiaires, les partenaires, et les bailleurs de fonds. Ce plan permet de suivre en temps réel l'exécution du projet, en mesurant précisément les progrès réalisés par rapport aux objectifs fixés. Grâce à des indicateurs bien définis, il facilite l'évaluation continue des performances, permettant ainsi d'identifier rapidement les succès, les défis, et les zones nécessitant des ajustements. En assurant un suivi systématique des activités, le plan MEAL contribue à une gestion proactive et à une prise de décision basée sur des données concrètes, optimisant ainsi l'efficacité et l'impact du projet PAMREC.

En outre, le plan MEAL favorise un apprentissage continu au sein de l'ONG ADESA et parmi ses partenaires, en documentant les leçons apprises tout au long du projet. Ce processus d'apprentissage permet non seulement de capitaliser sur les bonnes pratiques, mais aussi de corriger les erreurs et d'adapter les stratégies en réponse aux dynamiques locales et aux besoins évolutifs des bénéficiaires. Le plan MEAL assure également la redevabilité en garantissant que les perspectives et les feedbacks des parties prenantes sont pris en compte, renforçant ainsi la légitimité et la pertinence des interventions du projet. En somme, il constitue un outil indispensable pour maximiser l'efficacité, la durabilité, et l'impact du projet PAMREC, tout en alignant les activités sur les objectifs de résilience et de sécurité des ménages visés par l'ONG ADESA.

II. GENERALITE

Ce présent plan MEAL suit l'approche MEALDpro

- ↳ (<https://mealdprostarter.org/themealdpromodel/>). Un système solide de Suivi, Évaluation, Redevabilité et Apprentissage (MEAL) est essentiel pour le succès d'un projet.
- ↳ Suivi Le suivi est la collecte et l'analyse continues et systématiques des données relatives à l'avancement du projet et aux changements dans le contexte du projet. Évaluation L'évaluation est l'analyse axée sur l'utilisateur de la conception, de la mise en œuvre et des résultats d'un projet en cours ou achevé.

Redevabilité La redevabilité est un engagement à répondre aux besoins de tous les acteurs du projet (y compris les bénéficiaires, les donateurs, les partenaires et l'organisation elle-même) et à les équilibrer.

- ↳ Apprentissage L'apprentissage consiste à intégrer des processus de réflexion interne – en utilisant les données et en soulevant des questions pour prendre des décisions de projet plus éclairées.

Ensemble, ces quatre composantes forment la base d'un système MEAL. Chaque composante est à la fois indépendante et interdépendante. Il est utile de les considérer comme des pièces d'un puzzle, chacune ayant sa place et son utilité uniques. Mais, pour créer un système MEAL fonctionnel, ces pièces doivent être alignées, connectées et travailler ensemble.

III. DEFINITION DES INDICATEURS

La définition d'indicateurs précis pour chaque résultat attendu du projet est cruciale pour mesurer l'efficacité des interventions et pour évaluer l'impact global du projet. Les indicateurs doivent être spécifiques, mesurables, atteignables, pertinents, et temporellement définis (SMART) afin de fournir des données claires et exploitables.

Indicateur de Sécurité Alimentaire : Nombre de ménages ayant reçu un appui pour la culture de contre-saison

Cet indicateur mesure l'efficacité des interventions visant à améliorer la sécurité alimentaire des ménages bénéficiaires. Il évalue directement le nombre de ménages qui ont été soutenus pour entreprendre des activités de culture durant la saison sèche, une période généralement caractérisée par une baisse de la production agricole. Un suivi régulier de cet indicateur permet de vérifier que les objectifs d'amélioration des moyens de subsistance sont atteints et que les bénéficiaires sont en mesure de produire des aliments en dehors de la saison principale, ce qui réduit leur vulnérabilité alimentaire.

Indicateur de Sécurité Alimentaire : Nombre de ménages ayant reçu une assistance en vivres

Cet indicateur évalue la performance des interventions en aide alimentaire pour éviter une morbidité, une mortalité ou une malnutrition excessive. Il s'agit de mesurer à la fois l'accès à la nourriture pour protéger et renforcer les moyens d'existence des personnes affectées. En suivant le nombre d'enfants de 6 à 24 mois et les femmes enceintes et allaitantes assistés par l'aide alimentaire, le projet peut déterminer dans quelle mesure il parvient à améliorer les besoins nutritionnels des personnes affectées, notamment les plus vulnérables. Cet indicateur est aussi crucial pour identifier les zones où des efforts supplémentaires pourraient être nécessaires pour renforcer les services de moyens d'existence.

Indicateur de Wash : Nombre de ménages ayant bénéficié d'une assistance en paquet minimum de kit Wash

Cet indicateur mesure l'efficacité des interventions d'assistance en Wash pour les ménages touchés par des catastrophes ou des crises. Le suivi du nombre de ménages qui ont reçu le paquet minimum de kit Wash et la promotion de l'hygiène permet d'évaluer l'efficacité de la réponse du projet en termes d'approvisionnement en eau, assainissement et promotion de l'hygiène (WASH). Cet indicateur est essentiel pour s'assurer que les interventions d'urgence répondent aux besoins immédiats des populations déplacées ou affectées, et qu'elles contribuent à améliorer leur résilience face aux crises futures.

Indicateurs	Définition
Nombre de ménages Bénéficiaires d'une assistance agricole et pastorale	Le nombre total de ménages vulnérables ayant reçu une aide sous forme de semences améliorées, de petits matériels agricoles, ou de caprins pour renforcer leur résilience alimentaire.
Nombre de personnes ayant augmenté leur production agricole	Le nombre de femmes, hommes, filles et garçons ayant bénéficié d'une assistance leur permettant d'accroître leur production agricole et de renforcer leur résilience économique.
Nombre de personnes ayant reçu un appui en agriculture pluviale	Le nombre de femmes et d'hommes ayant reçu des semences et du matériel pour la culture en saison des pluies.
Nombre de ménages ayant reçu un appui pour la culture de contre-saison	Le nombre de ménages ayant reçu des semences et des plants pour la culture durant la saison sèche.
Nombre de personnes ayant bénéficié de kits d'extraction d'huile	Le nombre de femmes ayant reçu des équipements pour l'extraction d'huile d'arachide afin de soutenir leurs activités génératrices de revenus.
Nombre de personnes ayant reçu des transferts monétaires conditionnels	Le nombre total de femmes, hommes, filles, et garçons ayant reçu une aide financière conditionnelle pour soutenir leur autonomisation économique.
Valeur totale des transferts monétaires conditionnels distribués	Le montant total en dollars US distribué sous forme de transferts monétaires conditionnels.
Nombre de personnes identifiées pour les Activités Génératrices de Revenus (AGR)	Le nombre de jeunes femmes et hommes identifiés pour recevoir un soutien dans le cadre d'AGR.
Nombre de personnes ayant bénéficié de l'élaboration d'un plan d'affaire	Le nombre de jeunes femmes et hommes ayant été accompagnés dans la création et la gestion d'un plan d'affaires pour leurs activités économiques.
Nombre de ménages ayant bénéficié de caprins	Le nombre de ménages ayant reçu des petits ruminants (caprins) dans le cadre du soutien à l'élevage pour la reconstitution de leur cheptel.
Nombre de ménages ayant bénéficié de kits d'aliments pour bétail	Le nombre de ménages ayant reçu des kits d'aliments pour le bétail afin de soutenir la survie et la productivité de leurs animaux.

Indicateurs	Définition
« D'ici fin 2024, les besoins vitaux en eau-hygiène-assainissement des personnes affectées par les problématiques humanitaires (catastrophes naturelles, épidémies ou mouvement de population) sont couverts par les interventions adaptées et ciblées ».	Nombre de personnes qui connaissent les principaux risques de santé publique liés à l'eau, à l'assainissement et à l'hygiène, elles peuvent prendre des mesures au niveau individuel, du foyer et de la communauté afin de réduire ces risques.
Nombre de FPMH construit	Nombre d'ouvrage hydraulique (PMH) réalisé pour assurer une quantité d'eau potable suffisante pour couvrir les besoins d'hydratation et les besoins domestiques.
Nombre de personnes affectées ayant accès à une quantité suffisante d'eau potable pour couvrir tous les besoins	Nombre de personnes qui ont un accès équitable et abordable à de l'eau salubre et en quantité suffisante pour couvrir les besoins d'hydratation et les besoins domestiques.
Nombre de PEA construite à Digargo	Nombre d'ouvrage hydraulique (Poste d'eau autonome) réalisé pour assurer une quantité d'eau potable suffisante pour couvrir les besoins d'hydratation et les besoins domestiques.
Nombre de ménages sensibilisées	Nombre de personnes femmes, filles, hommes, garçons et personnes en situation d'handicap touchées par les campagnes de sensibilisations sur la promotion à l'hygiène.
Nombre de ménages ayant reçu des kits basique	Nombre de ménages affectés qui ont reçu des articles ménagers adéquats pour l'hygiène, la santé, la dignité et le bien-être
Nombre de relais prise en charge par le projet	Nombre de relais communautaires qui ont assisté aux activités de sensibilisation durant la période de mise en œuvre du projet.
Nombre de filles touchées par les activités de GHM	Nombre de femmes et les filles en âge d'avoir leurs règles qui ont accès à des produits d'hygiène respectant leur dignité et leur bien-être.

IV. METHODOLOGIES DE COLLECTE DES DONNEES

4.1. Enquêtes auprès des bénéficiaires

Utiliser des questionnaires structurés pour collecter des données sur la satisfaction des bénéficiaires et l'impact des interventions.

- Les enquêtes auprès des bénéficiaires constituent un outil essentiel pour évaluer la pertinence et l'efficacité des interventions mises en place. En utilisant des questionnaires structurés, les enquêteurs peuvent recueillir des données quantitatives et qualitatives qui offrent un aperçu détaillé de la satisfaction des bénéficiaires. Ces questionnaires sont conçus pour évaluer divers aspects, tels que la qualité des services reçus, l'adéquation des aides aux besoins spécifiques des populations ciblées, et la perception générale des interventions. Les données collectées permettent d'identifier les forces et les faiblesses des actions entreprises, garantissant ainsi une amélioration continue des programmes en cours.
- De plus, ces enquêtes permettent de mesurer l'impact direct des interventions sur les bénéficiaires. En questionnant les individus sur les changements observés dans leur quotidien suite à l'assistance reçue, il devient possible de comprendre dans quelle mesure les objectifs du projet sont atteints. Les résultats de ces enquêtes sont essentiels pour ajuster les stratégies, améliorer les pratiques et s'assurer que les ressources allouées sont utilisées de manière optimale pour maximiser les bénéfices pour les communautés ciblées. Elles offrent également un moyen de responsabiliser les acteurs du projet en rendant compte des résultats obtenus et en assurant une transparence vis-à-vis des parties prenantes.

4.2. Observations directes

Effectuer des visites sur le terrain pour observer l'état des activités agricoles mises en place.

- Les observations directes constituent une méthode d'évaluation précieuse qui implique des visites régulières sur le terrain pour examiner de manière concrète l'état des ouvrages hydrauliques construits ainsi que les activités agricoles mises en œuvre. En se rendant sur place, les équipes peuvent évaluer visuellement la qualité des sources d'eau, vérifier leur conformité aux normes établies, et s'assurer que les ouvrages répondent aux besoins des bénéficiaires selon les normes standards. Cette approche permet également de détecter rapidement d'éventuels problèmes ou défauts qui pourraient ne pas être signalés par d'autres moyens de collecte de données, garantissant ainsi une intervention rapide et appropriée.
- En parallèle, les visites de terrain permettent d'observer directement les activités agricoles soutenues par le projet. Il est possible de constater les progrès réalisés, la mise en application des techniques promues, et d'évaluer l'impact tangible sur les moyens de subsistance des bénéficiaires. Ces observations directes offrent un aperçu immédiat de la situation sur le terrain, fournissant des informations précises et actualisées qui sont essentielles pour ajuster les interventions en temps réel et assurer la réussite des objectifs du projet.

4.3. Focus groups

Conduire des discussions de groupe pour recueillir des retours qualitatifs sur la pertinence des interventions.

- Les focus groups sont une méthode qualitative essentielle pour recueillir des retours détaillés et nuancés sur la pertinence des interventions. En rassemblant des groupes de bénéficiaires, ces discussions permettent d'explorer en profondeur les perceptions, les opinions, et les expériences des participants concernant les actions mises en œuvre. Contrairement aux enquêtes individuelles, les focus groups offrent une dynamique de groupe où les participants peuvent échanger et discuter, révélant des insights qui pourraient ne pas émerger lors de consultations individuelles.
- Conduire des focus groups permet d'obtenir des retours directs sur la manière dont les interventions répondent aux besoins réels des communautés. Ces échanges permettent également de comprendre les aspects culturels, sociaux, et contextuels qui influencent l'acceptabilité et l'efficacité des interventions. En identifiant les forces et

les faiblesses des actions menées, les focus groups fournissent des informations précieuses pour ajuster les stratégies et garantir que les interventions sont bien adaptées aux attentes et aux besoins spécifiques des populations ciblées.

4.4. Rapports des services techniques communaux

Recueillir les données des rapports de suivi des services techniques impliqués dans le projet.

- Les rapports des services techniques communaux constituent une source essentielle de données pour évaluer l'avancement et l'efficacité des interventions dans le cadre du projet. En recueillant les informations contenues dans ces rapports, il est possible de bénéficier d'un suivi régulier et structuré des activités menées par les différents services techniques impliqués. Ces rapports fournissent des détails sur les progrès réalisés, les défis rencontrés, et les ajustements nécessaires pour améliorer la mise en œuvre du projet.
- En plus d'offrir une vision systématique des interventions, les rapports des services techniques communaux permettent de vérifier la conformité des activités aux normes établies et de s'assurer que les ressources sont utilisées de manière optimale. Ces documents jouent un rôle crucial dans la triangulation des données collectées par d'autres moyens, comme les enquêtes ou les observations directes, en offrant une perspective institutionnelle qui renforce la validité des conclusions tirées sur l'impact du projet.

V. FREQUENCE DE COLLECTE DES DONNEES

5.1. Collecte mensuelle

En matière de fréquence de collecte des données pour renseigner le plan MEAL, il est essentiel d'adopter une approche régulière et systématique, particulièrement pour les activités continues telles que l'agriculture et l'élevage. Ces activités, par leur nature cyclique et dynamique, nécessitent un suivi rapproché pour capturer les évolutions au fil du temps. La collecte de données doit se faire à des intervalles précis, correspondant aux étapes clés des cycles agricoles ou de production animale, tels que la préparation des sols, les semis, les récoltes, la croissance du bétail, et la production laitière. Une fréquence mensuelle, par exemple, permet de suivre de près les performances et d'identifier rapidement les problèmes ou les opportunités d'amélioration. De plus, une collecte plus fréquente, telle qu'hebdomadaire, peut être envisagée durant les périodes critiques, comme la saison de plantation ou les périodes de gestation et de mise bas pour l'élevage. Ce suivi rigoureux garantit que les données reflètent fidèlement la réalité sur le terrain, facilitant ainsi des ajustements rapides et informés aux interventions du projet, tout en assurant que les objectifs de production et de sécurité alimentaire sont atteints efficacement.

5.2. Collecte trimestrielle

Pour les évaluations de santé et les suivis d'impact des activités génératrices de revenus.

- La collecte mensuelle des données est essentielle pour suivre de près les activités continues, telles que l'agriculture et l'élevage, dans le cadre du projet. Cette fréquence régulière permet de capturer les dynamiques des interventions en temps réel, de détecter rapidement les tendances émergentes, et d'identifier les défis ou les succès au fur et à mesure qu'ils se produisent. En procédant à une collecte mensuelle, il est possible d'ajuster les stratégies et les actions du projet de manière proactive, en fonction des résultats obtenus et des besoins des bénéficiaires.
- Cette approche de collecte mensuelle garantit également une réactivité accrue et une adaptation continue des interventions, ce qui est crucial pour maintenir l'efficacité du projet dans des contextes en constante évolution. Les données collectées mensuellement fournissent une base solide pour des rapports de suivi réguliers, permettant ainsi une gestion plus éclairée et un soutien plus pertinent aux bénéficiaires, tout en assurant la pérennité et l'impact des activités agricoles et d'élevage.

5.3. Collecte annuelle

Pour l'évaluation globale du projet.

- La collecte trimestrielle des données est particulièrement adaptée pour les évaluations de santé et les suivis d'impact des activités génératrices de revenus (AGR). Cette fréquence permet d'avoir une vision plus consolidée et cohérente de l'évolution des résultats au fil du temps, en tenant compte des variations saisonnières et des cycles économiques plus longs. Elle offre un équilibre entre la nécessité d'obtenir des données pertinentes et la gestion des ressources disponibles pour la collecte.
- Les évaluations de santé réalisées tous les trois mois permettent de suivre les améliorations ou les détériorations éventuelles des conditions sanitaires des bénéficiaires, tout en évaluant l'impact des interventions sur leur bien-être général. Pour les AGR, la collecte trimestrielle permet de mesurer les progrès économiques, d'évaluer la rentabilité des activités, et d'identifier les besoins en ajustement ou en soutien additionnel. Cette approche garantit une gestion efficace des ressources tout en fournissant des informations cruciales pour l'optimisation des interventions et l'amélioration des conditions de vie des bénéficiaires.

VI. RESPONSABLES DE LA COLLECTE DES DONNEES

6.1. Responsable suivi-évaluation du projet

Supervise la collecte et l'analyse des données globales.

- Le Responsable suivi-évaluation du projet joue un rôle central dans la gestion et la coordination des activités de suivi et d'évaluation. Il est chargé de superviser la collecte et l'analyse des données globales, en s'assurant que les informations recueillies sont précises, complètes et conformes aux normes établies. Ce poste implique la mise en place de méthodologies appropriées, la formation des équipes sur le terrain, et la vérification de la qualité des données.
- En outre, le Responsable suivi-évaluation est également chargé de produire des rapports réguliers qui synthétisent les résultats des analyses et fournissent des recommandations pour améliorer l'efficacité des interventions. Ces rapports sont essentiels pour orienter les décisions stratégiques du projet et garantir que les objectifs sont atteints de manière efficace et durable. Le suivi rigoureux des indicateurs de performance et l'évaluation continue des résultats permettent d'ajuster les actions en temps réel et d'optimiser l'impact des interventions.

6.2. Points focaux locaux et les animateurs

Effectuent la collecte des données de proximité dans les villages ciblés.

- Les points focaux locaux jouent un rôle clé dans la mise en œuvre des activités de suivi et d'évaluation au niveau communautaire. En tant que représentants de proximité, ils sont responsables de la collecte des données sur le terrain dans les villages ciblés. Leur travail consiste à recueillir des informations essentielles sur les conditions des bénéficiaires, l'état des infrastructures, comme les abris construits, et l'évolution des activités agricoles et génératrices de revenus.
- Les promoteurs d'hygiène jouent également un rôle crucial dans la réalisation des campagnes de sensibilisation avec les relais communautaires. Ces derniers servent de liaison directe entre les communautés et l'équipe de gestion du projet, garantissant ainsi que la continuité des activités de sensibilisation voire la collecte des données pertinentes et précises. Grâce à leur connaissance approfondie du contexte local, ils sont en mesure d'identifier rapidement les défis et les opportunités, et de fournir des informations en temps réel qui peuvent être utilisées pour ajuster les interventions et améliorer l'impact du projet.

6.3. Services techniques communaux

Fournissent des données spécifiques liées à leurs domaines d'intervention (agriculture, santé, etc.).

- Les services techniques communaux jouent un rôle indispensable dans la collecte de données spécialisées dans leurs domaines d'intervention respectifs, tels que l'agriculture, la santé, et l'infrastructure. Ces services apportent une expertise technique essentielle pour évaluer l'efficacité des interventions mises en œuvre dans le cadre du projet. En fournissant des rapports détaillés et actualisés sur l'état des activités agricoles, les conditions de santé des populations, et la qualité des infrastructures telles que les abris, ils permettent une analyse approfondie et éclairée de l'impact du projet.
- Leur collaboration avec l'équipe de suivi-évaluation du projet garantit que les données recueillies sont non seulement pertinentes, mais aussi conformes aux normes techniques et aux exigences réglementaires. Cette coopération contribue à renforcer la crédibilité des évaluations et des rapports finaux, en s'assurant que toutes les interventions sont alignées sur les priorités locales et les besoins réels des communautés.

VII. TABLEAU DE SUIVI DES INDICATEURS

Le tableau de suivi des indicateurs est un outil essentiel qui regroupe les principaux indicateurs de performance du projet, les cibles définies pour chaque indicateur, les réalisations actuelles, les écarts entre les cibles et les réalisations, ainsi que les commentaires sur les actions correctives à entreprendre en cas de déviation par rapport aux objectifs.

Ce tableau permet de visualiser en un coup d'œil l'état d'avancement du projet et d'identifier rapidement les domaines nécessitant des ajustements. Il sera mis à jour régulièrement, souvent à des intervalles prédéfinis comme mensuels ou trimestriels, pour assurer un suivi continu et rigoureux des progrès, permettant ainsi une gestion proactive du projet et garantissant que les objectifs fixés sont atteints de manière efficace et efficiente.

Ce tableau suit les principales activités du projet :

Secteur SECAL

N°	Indicateurs	Cibles	Période de suivi	Moyen de vérification	Responsable	Commentaire
Indicator 1.1.1	# de Ménages en situation d'urgence (y compris personnes handicapées) ayant bénéficié d'une assistance agricole et pastorale inconditionnelle désagrégée par sexe et âge	985	Mensuel (Une seule fois)	Liste des bénéficiaires et PV de distribution	Chef des opérations	
Indicator 1.1.2	Nombre de ménages ayant bénéficié de semences et vivres	1576	Mensuel (Une seule fois)	Liste des bénéficiaires, des PV des distributions. et rapport d'activité	Chef des opérations	
Indicator 1.1.3	Nombre de ménages ayant bénéficié de la RNA	200	Mensuel	Liste des bénéficiaires, rapport d'activités	Chef des opérations	
Indicator 1.1.4	Nombre de personnes ayant bénéficié les activités des AGR	180	Mensuel (Une seule fois)	Liste des bénéficiaires et le rapport d'activité	Chef des opérations	
Indicator 1.1.5	Nombre de ménages ayant bénéficier les activités de cheptel	300	Mensuel (Une seule fois)	Liste des bénéficiaires, rapport de distribution, PV de distribution	Chef des opérations	
Indicator 1.1.6	Nombre de personnes ayant bénéficié à l'atelier de capitalisation	50	Mensuel	Liste de présence, Rapport d'activité	Chef des opérations	
Indicator 1.1.7	(CASH) Number of people receiving Unconditional vouchers	180	Mensuel (Une seule fois)	Vouchers, fiche de distributions des cash, PV de distribution, fiche de collecte des états de paiement, vérification des	Equipe projet	

				états de distribution, rédaction du rapport de distribution.		
Indicator 1.1.8	(CASH) Total value of Unconditional vouchers distributed in USD	26 460 USD	Mensuel	Vouchers, fiche de distributions des cash, PV de distribution, fiche de collecte des états de paiement, vérification des états de distribution, rédaction du rapport de distribution.	Equipe projet	
Indicator 1.1.9	Nombre de ménages identifiés	1576	Mensuel (Une seule fois)	Liste des bénéficiaires, Base de données	PM	
Indicator 1.1.10	Nombre de ménages ayant bénéficié de formation	1576	Mensuel (Une seule fois)	Liste des bénéficiaires, PV	Chef des opérations	
Indicator 1.1.11	Nombre de ménages ayant reçu la sensibilisation	1576	Mensuel	Rapport d'activité	Chef des opérations	
Indicator 1.1.12	Nombre de lancement organisé	1	Début	Rapport de lancement et liste de présence des autorités	Chef des opérations	
Indicator 1.1.13	Nombre personnes ayant assistées à la clôture du projet	50	Fi du projet	Rapport d'activité et liste de présence	Chef des opérations	
Indicator 1.1.14	Pourcentage de problèmes identifiés dans les processus de retour d'information pour lesquels des solutions sont en cours ou clôturées	80%		Rapport d'activité	PM	
Indicator 1.1.15	Nombre de mécanismes communautaires de réclamation et de retour d'information mis en place	2	Début du projet	Rapport d'activité et les PV	Chef des Opérations	
Indicator 1.1.16	Pourcentage de personnes affectées qui déclarent être au courant des mécanismes de retour d'information et de réclamation mis en place à leur intention	90%	Mi-parcours	Rapport d'enquêtes et Base de données	PM	Une personne externe sera sollicitée pour conduire cette enquête.

Secteur Wash

N°	Indicateurs	Cibles	Période de suivi	Moyen de vérification	Responsable	Commentaire
Indicator 1.1.1	Nombre de FPMH construit	5	Mensuel (Une seule fois)	Les PV de réception des ouvrages, Les résultats des analyses physico-chimiques et bactériologiques de l'eau, Les listes des bénéficiaires ayant accès aux infrastructures hydrauliques.	Chef des opérations	
Indicator 1.1.2	# de personnes affectées ayant accès à une quantité suffisante d'eau potable pour couvrir tous les besoins	3400	Mensuel	Nombre de personnes ayant accès aux infrastructures hydraulique	Chef des opérations	
Indicator 1.1.3	Nombres de personnes assistés à la formation durant les 4jours	15	Mensuel	Liste des bénéficiaires, rapport de formation	Chef des opérations	
Indicator 1.1.4	Nombre de comités mise en place	2	Mensuel (Une seule fois)	Liste de présence, PV	Chef des opérations	
Indicator 1.1.5	Nombre de PEA construite à Digargo	3	Mensuel (Une seule fois)	Les PV de réception des ouvrages, Les résultats des analyses physico-chimiques et bactériologiques de l'eau, Les listes des bénéficiaires ayant	Chef des opérations	

				accès aux infrastructures hydrauliques.		
Indicator 1.1.6	Nombre de personnes sensibilisées	6000	Mensuel	Rapport d'activité	Chef des opérations	
Indicator 1.1.7	Nombre de ménages ayant reçu des kits basique	1576	Mensuel (Une seule fois)	PV et listes des bénéficiaires	Equipe projet	
Indicator 1.1.8	Nombre de relais prise en charge par le projet	20	Mensuel	Liste des relais	Cheffe de base	
Indicator 1.1.9	Nombre de filles touchées par les activités de GHM	150	Mensuel (Une seule fois)	Liste des bénéficiaires, Rapport d'activité	Chef des opérations	
Indicator 1.1.10	Nombre d'atelier de capitalisation ayant organisé	1	Fin du projet	Liste de présence, rapport d'atelier de capitalisation	Chef des opérations	

Explications :

- Indicateur : Nom de l'indicateur suivi.
- Définition : Description précise de ce que mesure l'indicateur.
- Cible : Le nombre ou le pourcentage attendu à la fin du projet.
- Réalisations Actuelles : Statut actuel des réalisations par rapport à la cible.
- Écarts : Différence entre la cible et les réalisations actuelles.
- Fréquence de Collecte : Intervalles de temps pour la collecte des données (mensuelle, trimestrielle).
- Méthode de Collecte : Outils et techniques utilisés pour la collecte des données (enquêtes, rapports, visites sur le terrain).
- Responsable : Personne ou équipe en charge de la collecte des données pour cet indicateur.
- Commentaires/Actions Correctives : Remarques sur les progrès et actions à entreprendre pour corriger les écarts.

Ce tableau sert de base pour le suivi régulier du projet, permettant de s'assurer que les objectifs sont atteints dans les délais impartis, tout en permettant d'ajuster les actions en fonction des besoins sur le terrain.

VIII. PRINCIPALES ACTIVITES MEAL A CONDUIRE DURANT LA MISE EN ŒUVRE

8.1. Les Post Distribution Monitoring (PDM)

Dans le cadre du projet PSRM, les Post Distribution Monitoring (PDM) joueront un rôle essentiel pour évaluer l'efficacité et l'impact des distributions effectuées, ainsi que pour recueillir des retours directs des bénéficiaires sur les biens et services reçus.

Les PDM seront réalisés de manière systématique après chaque distribution de biens non alimentaires (BNA), de kits caprins, ou d'autres types d'assistance fournis dans le cadre du projet. Une équipe dédiée sera responsable de mener ces enquêtes sur le terrain, en utilisant des outils de collecte de données adaptés tels que des questionnaires structurés, des entretiens individuels, et des groupes de discussion. Ces outils permettront de recueillir des informations sur la pertinence, la qualité, et l'utilisation des biens distribués, ainsi que sur la satisfaction des bénéficiaires.

Les PDM seront effectués dans un délai de deux à quatre semaines après chaque distribution, afin de laisser aux bénéficiaires le temps d'utiliser les ressources reçues. L'équipe de terrain visitera un échantillon représentatif des ménages bénéficiaires pour assurer une couverture équilibrée des

différents groupes, y compris les plus vulnérables. Les données recueillies seront ensuite analysées pour identifier les points forts et les lacunes de la distribution, et pour proposer des recommandations concrètes pour améliorer les futures interventions.

Les résultats des PDM seront intégrés dans les rapports de suivi mensuels et partagés avec les parties prenantes du projet, afin de garantir une transparence totale et de faciliter les ajustements nécessaires pour optimiser les prochaines phases de distribution et les interventions globales du projet PSRM.

8.2. Suivi mensuel des activités et des résultats

Le suivi mensuel des activités et des résultats est un élément clé de la gestion efficace du projet. Ce suivi est réalisé à travers des visites régulières sur le terrain et la production de rapports mensuels détaillés. Les visites sur le terrain permettent aux équipes de projet de recueillir des données en temps réel, d'observer directement l'avancement des activités, d'identifier les défis potentiels, et d'interagir avec les bénéficiaires pour s'assurer que les interventions répondent à leurs besoins. Les rapports mensuels, quant à eux, compilent ces observations et données pour fournir une analyse complète de la progression du projet, comparer les résultats obtenus avec les objectifs fixés, et recommander des ajustements nécessaires. Ce processus de suivi rigoureux garantit que le projet reste aligné sur ses objectifs, permet une réactivité rapide aux problèmes émergents, et renforce la transparence et la redevabilité envers les parties prenantes.

8.3. Évaluation à mi-parcours

L'évaluation à mi-parcours est un moment crucial pour analyser les progrès réalisés par le projet et ajuster les stratégies en fonction des premiers résultats obtenus. Cette évaluation permet de mesurer l'efficacité des interventions déployées jusqu'à présent, d'identifier les réussites ainsi que les obstacles rencontrés. En s'appuyant sur les données collectées et les retours des parties prenantes, l'équipe de projet peut réorienter certaines actions, renforcer les approches qui fonctionnent bien, et corriger celles qui montrent des faiblesses. L'objectif principal de cette évaluation est d'assurer que le projet reste sur la bonne voie pour atteindre ses objectifs finaux, tout en optimisant l'utilisation des ressources et en maximisant l'impact sur les bénéficiaires.

8.4. Évaluation finale

L'évaluation finale du projet PSRM est une étape cruciale visant à mesurer l'impact global des interventions et à en tirer des leçons précieuses pour les futures initiatives. Cette évaluation se concentrera sur l'atteinte des objectifs fixés au début du projet, en analysant dans quelle mesure les résultats attendus ont été réalisés, les changements positifs apportés aux ménages déplacés, réfugiés et aux communautés hôtes, ainsi que l'efficacité des stratégies employées.

L'évaluation finale sera menée par une équipe indépendante pour garantir une objectivité maximale. Elle inclura des méthodes quantitatives et qualitatives, telles que des enquêtes auprès des bénéficiaires, des groupes de discussion, et des entretiens avec les parties prenantes. L'analyse portera sur divers aspects, y compris la sécurité alimentaire, les conditions de vie, la résilience des communautés, et les améliorations en matière de santé et d'abri.

Les conclusions de cette évaluation permettront non seulement d'évaluer l'impact direct du projet sur les bénéficiaires, mais aussi d'identifier les meilleures pratiques, les innovations réussies, ainsi que les défis rencontrés. Ces leçons tirées seront essentielles pour informer la conception de futurs projets

similaires, en améliorant les approches et en renforçant la capacité à répondre aux besoins des populations vulnérables dans des contextes similaires.

IX. COLLECTE DES DONNEES DES MECANISMES DE FEEDBACK COMMUNAUTAIRES

9.1. Mécanismes de feedback

Dans le cadre du projet PRSM, des mécanismes de feedback seront mis en place pour assurer une communication continue et bidirectionnelle entre les bénéficiaires et l'équipe de projet. Ces mécanismes sont essentiels pour recueillir les retours des bénéficiaires, identifier rapidement les problèmes ou préoccupations, et ajuster les interventions en conséquence.

Trois principaux outils seront utilisés pour collecter les feedbacks :

- Boîtes à Suggestions : Des boîtes à suggestions seront installées dans des lieux accessibles et fréquemment visités par les bénéficiaires, tels que les centres de distribution et les points de rassemblement communautaire. Les bénéficiaires pourront y déposer anonymement leurs commentaires, préoccupations, ou suggestions, permettant à l'équipe de projet de prendre en compte les voix de ceux qui pourraient hésiter à s'exprimer en public.
- └ Numéros de Hotline : Un service de hotline sera mis en place, offrant aux bénéficiaires un moyen direct et confidentiel de signaler des problèmes, de poser des questions, ou de fournir des commentaires. Ce service sera disponible à des heures convenables pour les communautés et sera géré par une équipe formée pour traiter les appels de manière professionnelle et réactive.
- Réunions Communautaires Régulières : Des réunions communautaires seront organisées régulièrement pour créer un espace de dialogue ouvert entre les bénéficiaires, les leaders communautaires, et l'équipe de projet. Ces réunions permettront de discuter des progrès du projet, de recueillir des feedbacks en temps réel, et de co-construire des solutions aux défis identifiés. Elles seront particulièrement utiles pour favoriser la transparence et renforcer la confiance entre les parties prenantes.

Ces mécanismes de feedback assureront que les préoccupations des bénéficiaires sont entendues et traitées rapidement, améliorant ainsi la pertinence et l'efficacité du projet PRSM. Ils contribueront également à renforcer la redevabilité et à garantir que les interventions du projet répondent réellement aux besoins et attentes des communautés ciblées.

9.2. Analyse des feedbacks

L'analyse des feedbacks est un processus clé pour assurer que les retours des bénéficiaires sont utilisés de manière proactive pour ajuster les interventions et améliorer l'efficacité globale du projet PRSM. Les feedbacks recueillis à travers les boîtes à suggestions, les numéros de hotline, et les réunions communautaires seront centralisés et analysés régulièrement par une équipe dédiée.

Cette analyse sera effectuée de manière systématique, avec des sessions d'examen hebdomadaires ou mensuelles selon la fréquence des retours. Les données recueillies seront catégorisées par type de

retour (positif, négatif, suggestions), par thématique (sécurité alimentaire, santé, abri, etc.), et par localisation géographique, afin d'identifier les tendances et les problématiques récurrentes.

L'équipe d'analyse examinera les feedbacks pour détecter les signaux d'alerte précoce, identifier les besoins non satisfaits, et comprendre les perceptions des bénéficiaires sur les interventions en cours. Sur la base de ces analyses, des recommandations concrètes seront formulées pour ajuster les stratégies du projet, adapter les services offerts, et résoudre les problèmes identifiés.

Les conclusions tirées de l'analyse des feedbacks seront partagées avec l'ensemble de l'équipe de projet lors de réunions de coordination, et des actions correctives seront mises en œuvre rapidement pour s'assurer que le projet reste pertinent, réactif et centré sur les besoins réels des bénéficiaires. Ce processus continu d'analyse et d'adaptation contribue à maximiser l'impact du projet et à garantir une réponse efficace aux dynamiques changeantes sur le terrain.

CONCLUSION

En conclusion, ce plan MEAL, conçu pour être à la fois adaptable et intégré dans la gestion globale du projet PSRM, jouera un rôle crucial dans l'assurance de l'efficacité des interventions et la satisfaction des bénéficiaires. En permettant un suivi rigoureux, une évaluation continue, une redevabilité renforcée, et un apprentissage constant, ce plan garantira que le projet reste aligné sur ses objectifs et réactif aux besoins changeants des communautés. Grâce à cette approche structurée et flexible, nous serons en mesure de maximiser l'impact des actions menées et d'assurer des résultats durables et significatifs pour tous les acteurs impliqués.